



# Fjordvegen Rute 13, 5. juni 2023

Irene Hegre, plan og utbygging Vest

Rolf Anders Tønder Svensson, Drift vest

Ellen Johnsen Haaberg, Statens vegvesen

[ellen.johnsen-haaberg@vegvesen.no](mailto:ellen.johnsen-haaberg@vegvesen.no)

# Rv. 13 – Drift og vedlikehold

- Førland bru
  - Utfordringar i planlegginga, komplekse og utfordrande arbeid i elv
  - Uvisse om finansiering og når bygging kan starte
- Solbakk-Hjelmeland
  - Oppgradering av busshaldeplassar, mål om universell utforming
  - Uvisse om finansiering og når bygging kan starte
- Rogaland grense – Håra
  - Vurderer tiltak som rekkverk, utviding og betring av sideterreng på deler av strekninga
  - Har fått midler

# Rv 13 Ingvaldstadsvingane og Riskedalsbakkane




Riskedalsbakken  
(Byggesak)



Hetlandsvingen  
(Vedtatt reguleringsplan)




Ingvaldstadsvingen  
(Vedtatt reguleringsplan)



Kurveutbetring  
Oppstart Ingvalstad 1. kv. 2024 forutsatt tildeling  
[Til prosjektsiden](#)

# Rv. 13 – Drift og vedlikehold

- Kyrkjenes-Ringøybukti
  - Ferdigstilling sommer 2023
  - Asfaltering i juni
- Kinsarvik-Kyrkjenes
  - Asfaltering i juni
  - Fortsatt trafikkavvikling i anleggsområdet
  - Ferdigstilling våren 2024
- [Bondevik-Fardal](#)
  - Utviding for forsterka midtoppmerking
  - Starta vegoppbygging, og ein kan sjå konturane av korleis ferdig veg blir
  - I rute og ferdig august i år. Størsteparten av vegbanen asfalteres før ferien.



# I tillegg skjer mye på drift!

- Skoging, grøfting og bytting av stikkrenner
- Kviting av tunneler – forutsetter tildeling i Revidert nasjonalbudsjett (Rnb)
- Dekkelegging – forutsetter tildeling i Rnb
- Bergsikring – renskelag og bolting
- Tunnelvask – oppstart denne uken
- Vågstunnelen – strossing og vann- og frostsikring
- Erfjord, Rossajuvet bru - dekke
- Nasjonale turistveier: Rv.13 Flesefossen, ny rasteplass, ferdig 2023

*Mye som skjer som trafikanten vil legge merke til 😊*



Takk for meg!

